

ОТЧЕТ

о достижении значений результатов регионального проекта

по состоянию на «1» марта 2019 года

Наименование субъекта Российской Федерации

Магаданская область

Наименование федерального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

Наименование регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Магаданская область)

ОКТМО

код ФП по БК

Код строки
44000000
N1

Результат регионального проекта	Код строки	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Конечный результат				Значение результата		Дата достижения результата (дд.мм.гг)		Причина отклонения
			наименование	код	значение		дата достижения (дд.мм.гг)		план	факт	план	факт	
					план	факт	план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	01	Неизвестно	Штука	796	3,00	0,00	31.12.2020		1,00	0,00	31.12.2019		
Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	02	Неизвестно	Штука	796	3,00	0,00	31.12.2020		3,00	0,00	31.12.2020		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Губернатор Магаданской области

Носов Сергей Константинович

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
7D602159967249E916068423BE1B4888DC03042D

Владелец: Носов Сергей Константинович

Действителен: с 28.06.2018 до 28.09.2019

7 марта 2019 г.