

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Борьба с онкологическими заболеваниями (Магаданская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Магаданская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Савченко Татьяна Александровна, Заместитель председателя Правительства Магаданской области		
Руководитель регионального проекта	Чеканов Сергей Архипович, Министр		
Администратор регионального проекта	Суханов Владимир Викторович, Заместитель министра		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Магаданская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях										
2.3	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях , ПРОЦ	Основной показатель	49,0000	31.12.2017	57,9000	59,0000	60,1000	61,2000	62,3000	63,0000
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %										

2.1	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %, ПРОЦ	Основной показатель	42,9000	31.12.2017	55,0000	55,6000	56,1000	56,7000	57,2000	60,0000
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %										
2.2	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %, ПРОЦ	Основной показатель	22,9000	31.12.2017	21,0000	20,2000	19,5000	18,8000	18,1000	17,3000

3

### 3. Результаты регионального проекта

4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование</p>		

	<p>профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».</p> <p>Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.</p>
--	--

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019		
1.1	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	30.06.2019	Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки

	на 30.06.2019 - 1 ЕД	и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования)предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественныхновообразований, на повышение эффективности диагностики и лечениязлокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методовдиагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективныхрадиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла приприменении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественныминовообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечениядля пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональнойквалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения,врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих воказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологическихбольных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных ипрограмм психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектахРоссийской Федерации на основании требований разработаны и
--	----------------------	--

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			утвержденырегиональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».Координационным центром в рамкахгосударственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятийрегиональных программ, по результатам которого ежегодно будет составлятьсяотчет, содержащий

			рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.
--	--	--	--

7

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p> <p>С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.</p> <p>На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.</p> <p>В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.</p> <p>По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	31.12.2024	

на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД		
--	--	--

8

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»</p> <p>на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД</p>	31.12.2024	

9

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической</p>		

	помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.		
	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
4.1	<p>Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	

10

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
5.1	<p>Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p>на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	

11

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
6.1	<p>Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	

12

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		







2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)							
3.1	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских	57,46	100,69	40,86	48,88	11,20	11,20	270,28

15

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)							
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Магаданская область)	57,46	100,69	40,86	48,88	11,20	11,20	270,28
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	57,46	100,69	40,86	48,88	11,20	11,20	270,28



0

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		4
2	Администратор регионального проекта	Суханов В. В.	Заместитель министра		10
Не менее 45 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, переоснащены медицинским оборудованием					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		4
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		4
Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		4
Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		4

Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		4
Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		4
Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		4
В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		4

19

## 6. Дополнительная информация

20

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Борьба с онкологическими  
заболеваниями (Магаданская область)

0

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1	Не менее 45 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, переоснащены медицинским оборудованием	-	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр		-
1.1	Контрольная точка не задана	-	-			
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	Контрольная точка не задана	-	-			
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	Контрольная точка не задана	-	-			
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	Контрольная точка не задана	-	-			
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

21

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр		-

22

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств	-	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр	Отчет В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения планируется сокращение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7



2.1.1	Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств	01.01.2019	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр	Отчет Отчёт Территориального Фонда обязательного медицинского страхования	РРП
2.2	Контрольная точка не задана	-	-			
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	Контрольная точка не задана	-	-			
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	Контрольная точка не задана	-	-			
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	Контрольная точка не задана	-	-			
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	-	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр		-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	-	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр	Отчет Организация телевизионных и радиопередач, видеосюжетов, публикаций в печатных СМИ, Интернете, интервью главных внештатных специалистов МЗ и ДП МО по онкологии, профилактической медицине, врачей - онкологов по вопросам диагностики, лечения, профилактики и факторах риска развития онкологических заболеваний. Подготовка и размещение информационных материалов по профилактике онкологических заболеваний и факторах риска их развития. Приобретение, разработка, издание и распространение информационных материалов (листовки, памятки, буклеты, брошюры) тематической направленности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1	Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2019	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр	Отчет Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	РРП
3.1.2	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.	01.01.2019	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр	Отчет Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр		-

4.1	КТ: Организация центра амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр	Отчет В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества в 2020 году будет создан центр амбулаторной онкологической помощи на базе диагностического центра ГБУЗ «Магаданский областной онкологический диспансер», оснащённого необходимым оборудованием, и диспансерного отделения. Данный центр будет укомплектован дополнительными ставками врачей – специалистов по профилям. При этом будут сохранены первичные онкологические кабинеты. Будет организована служба психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации и паллиативной помощи. Помимо проведения «онкопоиска» функциями центра амбулаторной онкологической помощи	РРП
-----	---	---	------------	---------------------------	---	-----

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					будут являться диспансерное наблюдение и мониторинг лечения.	

4.1.1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ «Магаданский областной онкологический диспансер»	01.01.2019	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр	Отчет Отчет о создании центра амбулаторной онкологической помощи	РРП
4.2	Контрольная точка не задана	-	-			
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3	Контрольная точка не задана	-	-			
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.4	Контрольная точка не задана	-	-			
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.5	Контрольная точка не задана	-	-			
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.6	Контрольная точка не задана	-	-			
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр		-
5.1	Контрольная точка не задана	-	-			

5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
-------	--	---	---	--	--	--

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр		-
6.1	КТ: Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями.	-	31.12.2023	Чеканов С. А., Министр	Прочий тип документа Переоснащение ГБУЗ «Магаданский областной онкологический диспансер» медицинским оборудованием в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	РРП
6.1.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2019	31.12.2023	Чеканов С. А., Министр	Прочий тип документа Предоставление межбюджетных трансфертов на переоснащение сети региональных	РРП

					медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	
--	--	--	--	--	---	--

31

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					(диспансеров/больниц)	
6.1.2	Заключены контракты на поставку оборудования	01.01.2019	31.12.2023	Чеканов С. А., Министр	Отчет о заключенных контрактах на поставку оборудования	РРП
6.2	Контрольная точка не задана	-	-			
6.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.3	Контрольная точка не задана	-	-			
6.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.4	Контрольная точка не задана	-	-			
6.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.5	Контрольная точка не задана	-	-			
6.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.6	Контрольная точка не задана	-	-			

6.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
-------	--	---	---	--	--	--

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр		-
7.1	Контрольная точка не задана	-	-			
7.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	30.06.2019	Чеканов С. А., Министр	Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения	-



8.1	КТ: В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими	-	01.07.2019	Чеканов С. А., Министр	Постановление Утверждение программы борьбы с	КРП
-----	---	---	------------	---------------------------	--	-----

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	заболеваниями"				онкологическими заболеваниями позволит снизить смертность от новообразований в том числе от злокачественных. Основным показателем является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185,0 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Дополнительными показателями являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 63,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более до 60,0% и снижение показателя одногодичной	

					летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из	
--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%.	
8.1.1	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	01.01.2019	01.07.2019	Чеканов С. А., Министр	Постановление Утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями позволит снизить смертность от новообразований в том числе от злокачественных. Основным показателем является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185,0 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Дополнительными показателями являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных	КРП



Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % ПРОЦ

$$K = \frac{a}{b} \cdot 100000$$

1	Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (на 100 тыс. населения)	а - число умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, чел	Форма федерального статистического наблюдения № 30	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	Муниципальные образования субъекта	Ежемесячно	Отношение числа умерших от от новообразований, в том числе от злокачественных, к среднегодовой численности населения по текущей оценке
		б - среднегодовая численность населения по текущей оценке, чел	Форма федерального статистического наблюдения № 30	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	Муниципальные образования субъекта	Ежемесячно	

37

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % ПРОЦ

$$\frac{a}{b} \cdot 100\%$$

2	Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I–II стадии) от числа выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно)	- выявлено в отчетном году злокачественных новообразований (без выявленных посмертно), чел	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	Муниципальные образования субъекта	Ежеквартально	относительный показатель
---	---	--	--	---	------------------------------------	---------------	--------------------------

		- из числа злокачественных новообразований имели I стадию, чел	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально	
--	--	--	--	---	--	---------------	--

38

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии) от числа выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно)		Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально	относительный показатель

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях ПРОЦ

$$K = \frac{a}{b} \cdot 100$$

3	Доля новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	а - Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии), ед	Форма федерального статистического наблюдения № 30	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии), от числа выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно)
---	---	---	--	---	--	------------	--

39

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Доля новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	b - число выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно), ед	Форма федерального статистического наблюдения № 30	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии), от числа выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно)